Sporgeguide og dokumentationskort
til VP og SE

Arbejdsark til undervisning og anvendelse - Redaktion 3.1 - Beregningsmodel 3.0 - EnableAl

Sadan bruges kortene

Opret en kopi pr. projekt og selvstaendig gevinst eller aktivitet. Skriv svaret i naturlige enheder, fgr det
omsaettes til point. Et tomt felt betyder uafklaret; nul kreever en begrundelse. Gem daterede
godkendelser og en andringslog. Skabelonerne er EnableAl’'s egne arbejdsredskaber. De understgtter
principper om eksplicitte kriterier, dokumentation og opfglgning fra MCDA og GAO; de er ikke
skabeloner fra disse kilder.

Kort A: Projekt og beslutning

Felt Sporgsmal og registrering

Identitet Projekt-ID, titel, beslutnings-ID, dato, modelprofil og aktuel fase

Problem Hvilken arbejdsgang er utilstraekkelig, for hvem og med hvilken konsekvens?
Alternativ Hvad sker der uden projektet? Hvilken enklere a&ndring er mulig?

Scope Hvad medtages, hvad udelades, og hvilke afhaengigheder findes?

Vindue Dato for ibrugtagning, de fgrste 90 dages effekt og eventuel livscyklusanalyse
Ansvar Resultatejer, projektleder, estimeringsansvarlige og beslutningstager

Krav Ufravigelige kvalitets-, sikkerheds- og andre godkendelseskriterier

Beslutning Hvilket neeste skridt gnskes finansieret, og hvilken usikkerhed skal det afklare?
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https://analysisfunction.civilservice.gov.uk/policy-store/an-introductory-guide-to-mcda/
https://www.gao.gov/products/gao-20-195g/

Kort B: Fra sporgsmal til VP

Felt Hvad skal dokumenteres?

Gevinst-ID Fx V-P1-D1-01; kobling til projekt og kriterium

Udsagn Det oprindelige forventede resultat med resultatejerens egne ord
Konkret indikator Enhed, retning, definition og eventuelt segment

Baseline Niveau, periode, antal observationer, kilde og udvaelgelse
Alternativ uden projekt Forventet udvikling og samtidige sendringer

Input Volumen, adoption, enhedseffekt og eventuel realiserbar andel
Inputstatus Observeret, beregnet, analogt grundlag eller ekspertantagelse
R& forbedring Formel og resultat i naturlig enhed; lavt/centralt/hgjt

VP Reference, veegt, formel og resultat; direkte/indirekte subtotal
Overlap Samme tid, kunde, haendelse eller mulighed i andre gevinster?
Efterprgvning Malemetode, tidspunkt, maleejer og adgang til evidens
Beslutningsregel Minimum, relativ og absolut tolerance samt ufravigelige krav

Udfyldt eksempel: anvendt kapacitet

Gevinst V-TR1-D1-01. Problem: lang aktiv handteringstid i relevante standardsager. 8.000 forventede
sager i 90 dage; anvendelse 75 %; fire minutters bruttobesparelse, ét minuts ekstra kontrol; 60 % af
nettotiden disponeres til planlagt kundearbejde. Den ra forbedring er 8.000 x 0,75 x (4 -1) /60 x 0,60
= 180 timer. Med reference 600 og veegt 15 bliver D1 4,5 VP.

Volumen dokumenteres i et dateret sagsudtraek, nettotiden i en sammenlignelig prave og
anvendelsesandelen i en malt brugskohorte. Den realiserbare andel kraever resultatejerens
kapacitetsplan. Fgr evidensen findes, registreres tal som antagelser. Den samme kapacitet er ikke 0gsa
en kontant besparelse. Eksemplet er undervisningsdata.
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Kort C: Fra aktivitet til K

Felt Hvad skal dokumenteres?

Aktivitets-ID Projekt, fase og selvsteendig leverance

Afgraensning Hvad afsluttes, og hvad er allerede indeholdt andre steder?

Maengde Antal sager, mgder, deltagere, hold, integrationer eller andre enheder
Enhedstid/pris Datakilde, gyldighed og lavt/centralt/hgjt skan

Interne timer Maengde X tid; alle deltageres tid, inkl. forberedelse og opfalgning
Eksterne kgb Belgb, valuta, omregning, prisindeks, tilbud og betalingstidspunkt
Fasefordeling Naeste fase og resterende senere faser

Basis Timer x 600 + eksterne reference-DKK

Ejer og accept Hvem estimerer, og hvad beviser, at arbejdet er feerdigt?

Udfyldt eksempel: traening

30 medarbejdere x 2 timer = 60 timer. Intern koordinator bruger 10 timer. Ekstern underviser
fakturerer 12.000 DKK. Treeningsaktiviteten har 70 interne timer og 12.000 DKK; K = 54.000
reference-DKK og 2,40 SE ved prisindeks 1,00. Den eksterne undervisers timer teaelles ikke som interne.
Laeg en saerskilt teknisk leverance pa 75 timer til, og hele undervisningseksemplet bliver 145 timer,
99.000 reference-DKK og 4,40 SE.

Kort D: Navngiven risiko og restusikkerhed

Felt Spergsmal

Risiko-ID Hvilken arsag kan udlgse hvilken haendelse i hvilket tidsvindue?
Sandsynlighed Hvilken historik eller faglig vurdering begrunder tallet?

Konsekvens Hvor mange ekstra timer og kgb kraeves, hvis heendelsen indtreeffer?
Basisoverlap Hvad er allerede i K, inklusive besluttet forebyggelse?
VP-forbindelse Falder en gevinst samtidig, og hvor fremgar det?

R Sandsynlighed x ekstra referenceforbrug

Ejer og udlgser Hvem fglger risikoen, og hvad far os til at handle?

U-afgraensning Hvilke andre aktiviteter har fortsat udaekket usikkerhed?

U-grundlag Eksponeret basis, historik/antagelse, tillaeg og overlapkontrol
Afklaring Hvilken test kan reducere eller omklassificere usikkerheden?
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Kort E: Faseopfelgning og beslutning

Felt Registrering

Godkendt grundlag Dato, scope, profil, VP, K/R/U, resterende SE og faseestimat

Faktisk effekt Samme indikator, samme enhed, kilde og observationsvindue

Faktisk indsats Timer og kgb med feelles prisgrundlag

Scopeaendring Godkendt aendrings-ID og seerskilt indsats; glemt arbejde er estimatfejl
Afvigelser Ra og justeret stogrrelsesfejl samt vaerdifejl pa forbedringen

Fortolkning Er estimatet preecist? Er effekten tilstreekkelig? Er krav opfyldt?

Ny prognose Ny VP og resterende SE; gamle tal bevares

Beslutning Stop, tilpas, undersgg eller fortsaet; ejer, dato og betingelser

Overfoarsel til det eksisterende regneark

Projektkort modtager kort A. Veerdi modtager de ra forbedringer fra kort B; Kalibrering indeholder
reference og veegt. Ressourcer og Risici modtager summer fra kort C-D. Stgrrelse samler K/R/U.
Faseopfalgning og Malepunkter modtager kort E. Realiseret og Faktisk vaerdi viser slutresultatet.

Regnearket har 12 projektpladser, tre beslutninger pr. projekt, 16 ressourceraskker og tre risikoraekker
pr. beslutning. Kortene kan have flere underposter end arket; summer dem med en dokumenteret
kobling. Behov for flere risici skal hdndteres i en tydelig underlog eller en kontrolleret udvidelse af arket.
Ingen ekstra risiko ma forsvinde, fordi der kun er tre synlige raekker.

Regnearket erstatter ikke evidensarkivet. Gem malekort og kilder med stabile ID'er. Kortene ma gerne
veere i et dokument, et godkendt samarbejdsveerktgj eller en database. Det afggrende er, at en kollega
kan finde input, reproducere tallet og se andringen over tid.

Brug kilder og cases kritisk

Morgan Stanley er et eksempel pa Igbende evaluering, ikke et facit for en anden virksomheds gevinster.
Brug de fem forlgb til at gve kortene, og laes VP, SE og opfalgning, fgr du underviser i fortolkningen.
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https://openai.com/index/morgan-stanley/
02_fem_AI_projekter.pdf
01_metode_og_vaerktoj.pdf
04_stoerrelsesmodel.pdf
03_opfoelgning.pdf

